A·T·P alfonso toriz palacios diseño · proyecto · construcción	**ASUNTO:** Solicitud de Recepción de obra **CUQUIO, JALISCO, a 30 de diciembre del 2022.**

C. MANUEL IÑIGUEZ HERNANDEZ
DORECTOR DE OBRA PUBLICA
P R E S E N T E

Por medio del presente me dirijo a usted para notificarle que los trabajos programados motivo del contrato No. 01/FAIS/CUQUIO/DRENAJE/2022 trabajos consistentes en: "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA NUEVO CUQUIO,EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO", por parte de esta empresa han concluido, así mismo solicito a usted realizar lo conducente a fin de que sirva girar instrucciones a efecto de que se lleve a cabo la revisión y en su caso la recepción de los mismos, de acuerdo al plazo establecido.

Durante el desarrollo de los mismos se generaron las estimaciones siguientes:

No. ESTIMACIÓN	P E R I O D O	MONTO ($)
01	01/12/2022 AL 15/12/2022	**$ 1,013,740.38**
02	16/12/2022 AL 29/12/2022	**$ 362,155.15**
	T O T A L E S T I M A D O :	$ 1,375,895.52

Sin más por el momento me despido de usted con un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E.

ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

C.c.p.- Archivo. -

A·T·P alfonso toriz palacios diseño · proyecto · construcción	**ASUNTO:** Solicitud de Recepción de obra **CUQUIO, JALISCO, a 30 de diciembre del 2022.**

C. UBALDO CHAVEZ DELGADILLO
P R E S E N T E

Por medio del presente me dirijo a usted para notificarle que los trabajos programados motivo del contrato No. 01/FAIS/CUQUIO/DRENAJE/2022 trabajos consistentes en: "PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA NUEVO CUQUIO,EN EL MUNICIPIO DE CUQUIO, JALISCO", por parte de esta empresa han concluido, así mismo solicito a usted realizar lo conducente a fin de que sirva girar instrucciones a efecto de que se lleve a cabo la revisión y en su caso la recepción de los mismos, de acuerdo al plazo establecido.

Durante el desarrollo de los mismos se generaron las estimaciones siguientes:

No. ESTIMACIÓN	P E R I O D O	MONTO ($)
01	01/12/2022 AL 15/12/2022	**$ 1,013,740.38**
02	16/12/2022 AL 29/12/2022	**$ 362,155.15**
	T O T A L E S T I M A D O :	$ 1,375,895.52

Sin más por el momento me despido de usted con un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E.

ING. ALFONSO TORIZ PALACIOS

C.c.p.- MANUEL IÑIGUEZ HERNANDEZ. -Director de Obra Publica

Archivo.-