

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO CUQUÍO**  
**Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas**  
**Ejercicio 2019**

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2019	Avance físico al 31 Diciembre 2019	Avance financiero al 31 de Diciembre 2019	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
Construccion Cuarto Dormitorio 2019	Ene-Dic	\$ 3,685,771.30	100%	\$ 3,685,771.30	Terminada
Construccion Cuarto Para Baño 2019	Ene-Dic	\$ 1,355,210.59	100%	\$ 1,355,210.59	Terminada
Construccion Cuarto Para Cocina 2019	Ene-Dic	\$ 394,823.91	100%	\$ 394,823.91	Terminada
Construccion de Techo Firme 2019	Ene-Dic	\$ 1,464,346.15	100%	\$ 1,464,346.15	Terminada
Construccion de Piso Firme 2019	Ene-Dic	\$ 173,472.47	100%	\$ 173,472.47	Terminada
Construccion de Muro Firme 2019	Ene-Dic	\$ 266,887.65	100%	\$ 266,887.65	Terminada
Ampliacion Electrica En Vertedero Municipal	Ene-Dic	\$ 137,438.78	100%	\$ 137,438.78	Terminada
Equipamiento Pozo Profundo Juchitlan	Ene-Dic	\$ 205,903.90	100%	\$ 205,903.90	Terminada
Piedra Ahogada en Cemento Calle Hidalgo Col. L.Car	Ene-Dic	\$ 680,006.12	100%	\$ 680,006.12	Terminada
Mejoramiento Instituciones Educativas 2019	Ene-Dic	\$ 754,911.70	100%	\$ 754,911.70	Terminada
Constr. Empedrado Rustico Loma de Enmedio	Ene-Dic	\$ 349,132.40	100%	\$ 349,132.40	Terminada
Constr. Red de Agua Potable La Laguna 2da Etapa	Ene-Dic	\$ 263,225.17	100%	\$ 263,225.17	Terminada
Construcción Arco Entrada a Teponahuasco 2da Parte	Ene-Dic	\$ 24,155.00	100%	\$ 24,155.00	Terminada
Ampliacion Drenaje Sanitario Las Uñigas	Ene-Dic	\$ 71,698.85	100%	\$ 71,698.85	Terminada
Construccion Auditorio DIF Cuquio	Ene-Dic	\$ 118,076.47	100%	\$ 118,076.47	Terminada
Mejoramiento 1.5 Km.Camino Llano Barajas Quemada	Ene-Dic	\$ 33,909.12	100%	\$ 33,909.12	Terminada
Mejoramiento 1.5 Km Camino La Villita	Ene-Dic	\$ 33,909.12	100%	\$ 33,909.12	Terminada
Mejoramiento 2 Km Camino Juchitlan a San Jose Moli	Ene-Dic	\$ 38,976.00	100%	\$ 38,976.00	Terminada
Mejoramiento 400 Mts Camino Cuacuala a Las Cocinas	Ene-Dic	\$ 23,200.00	100%	\$ 23,200.00	Terminada
Linea de Conduccion de Agua Tateposco	Ene-Dic	\$ 45,000.00	100%	\$ 45,000.00	Terminada
Equipamiento Pozo Profundo Los Arcos	Ene-Dic	\$ 425,171.19	100%	\$ 425,171.19	Terminada
Rehabilitacion Andador col. Lazaro Cardenas	Ene-Dic	\$ 126,827.94	100%	\$ 126,827.94	Terminada

Construccion Avenida los Martines en las Cruces	Ene-Dic	\$ 201,654.40	100%	\$ 201,654.40	Terminada
Construccion de Puente Ejido Cuquio	Ene-Dic	\$ 72,191.00	100%	\$ 72,191.00	Terminada
Construccion de Linea Electrica para CECYTEJ	Ene-Dic	\$ 188,633.31	100%	\$ 188,633.31	Terminada
Mejoramiento 2.5 Km Camino La Mojarra a Varas Dulc	Ene-Dic	\$ 60,876.80	100%	\$ 60,876.80	Terminada
Mejoramiento 2.5Km Camino La Laguna a las Tojas Cu	Ene-Dic	\$ 60,876.80	100%	\$ 60,876.80	Terminada
Construccion de Red de Agua Potable La Gloria	Ene-Dic	\$ 29,519.72	100%	\$ 29,519.72	Terminada
Equipamiento Pozo Profundo El Pirul	Ene-Dic	\$ 138,835.93	100%	\$ 138,835.93	Terminada
Mejoramiento Carretera Las Cuces a San Jose Molina	Ene-Dic	\$ 217,284.24	100%	\$ 217,284.24	Terminada
Ampliacion Drenaje Calle Ejido Cuquio Jal.	Ene-Dic	\$ 129,039.52	100%	\$ 129,039.52	Terminada
Empedrado Calle Salvador Gtz.L Esperanza	Ene-Dic	\$ 168,375.98	100%	\$ 168,375.98	Terminada
Mejoramiento 3.5 km Camino Ocotic al Zapote	Ene-Dic	\$ 112,824.78	100%	\$ 112,824.78	Terminada
Mejoramiento Camino Juchitlan	Ene-Dic	\$ 86,686.80	100%	\$ 86,686.80	Terminada
Mejoramiento de 1.5 km camino rural Bajio gallos	Ene-Dic	\$ 122,737.28	100%	\$ 122,737.28	Terminada
Mejoramiento 2.8 km Camino Santa Clara el Sauz	Ene-Dic	\$ 79,121.28	100%	\$ 79,121.28	Terminada
Sala de Velación	Ene-Dic	\$ 6,000.00	100%	\$ 6,000.00	Terminada
Construcción tanque de agua potable unidad deportiva	Ene-Dic	\$ 64,032.00	100%	\$ 64,032.00	Terminada
Construcción tanque de agua potable en San Juan del Monte	Ene-Dic	\$ 38,019.00	100%	\$ 38,019.00	Terminada
Mejoramiento camino 4 kilometros Contla a San José de Abajo	Ene-Dic	\$ 65,238.40	100%	\$ 65,238.40	Terminada
Mejoramiento camino 400 metros Cuacuala a Campo Futbol	Ene-Dic	\$ 16,240.00	100%	\$ 16,240.00	Terminada
Mejoramiento 350 metros camino CBTA Viejo a Libramiento	Ene-Dic	\$ 43,783.04	100%	\$ 43,783.04	Terminada
Equipamiento pozo profundo Ocotic	Ene-Dic	\$ 562,472.01	100%	\$ 562,472.01	Terminada

**SELLO**

**MVZ. ADRIAN CORNELIO GONZALEZ FERNANDEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. MA. GUADALUPE PADILLA VELIZ**  
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.